



B - Planning :

Planning de l'envoi des mails, déploiement des OS, remise des machines ainsi qu'une prévision de support technique dans le cas où certains collaborateurs rencontrent des problèmes avec leur nouvelles machines.

Tâche	Semaine 45							Semaine46							Semaine47						
	07/11	08/11	09/11	10/11	11/11	12/11	13/11	14/11	15/11	16/11	17/11	18/11	19/11	20/11	21/11	22/11	23/11	24/11	25/11	26/11	27/11
Recherche des solutions de déploiement																					
Test et choix de la solution retenue																					
Masterisation des machines																					
Mail d'annonce du projet																					
Mail planning du déploiement																					
Distribution siège (20)																					
Distribution agence n°1 (8)																					
Distribution agence n°2 (8)																					
Distribution agence n°3 (8)																					
Distribution agence n°4 (10)																					
Distribution agence n°5 (8)																					
Distribution agence n°6 (8)																					
Distribution agence n°7 (8)																					
Distribution agence n°8 (10)																					
Distribution agence n°9 (8)																					
Distribution agence n°10 (9)																					
Distribution agence n°11 (8)																					
Distribution agence n°12 (10)																					
Distribution agence n°13 (9)																					
Distribution agence n°14 (8)																					
Distribution agence n°15 (8)																					
Distribution agence n°16 (10)																					
Distribution agence n°17 (8)																					
Distribution agence n°18 (8)																					
Horaire supplémentaire																					
Support technique																					
Tâche	Semaine48							Semaine49							Semaine50						
	28/11	29/11	30/11	01/12	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12	07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	12/12	13/12	14/12	15/12	16/12	17/12	18/12
Recherche des solutions de déploiement																					
Test et choix de la solution retenue																					
Masterisation des machines																					
Mail d'annonce du projet																					
Mail planning du déploiement																					
Distribution siège (20)																					
Distribution agence n°1 (8)																					
Distribution agence n°2 (8)																					
Distribution agence n°3 (8)																					
Distribution agence n°4 (10)																					
Distribution agence n°5 (8)																					
Distribution agence n°6 (8)																					
Distribution agence n°7 (8)																					
Distribution agence n°8 (10)																					
Distribution agence n°9 (8)																					
Distribution agence n°10 (9)																					
Distribution agence n°11 (8)																					
Distribution agence n°12 (10)																					
Distribution agence n°13 (9)																					
Distribution agence n°14 (8)																					
Distribution agence n°15 (8)																					
Distribution agence n°16 (10)																					
Distribution agence n°17 (8)																					
Distribution agence n°18 (8)																					
Horaire supplémentaire																					
Support technique																					



Tâche	Semaine50								Semaine51								Semaine52						Semaine01					
	12/12	13/12	14/12	15/12	16/12	17/12	18/12	19/12	20/12	21/12	22/12	23/12	24/12	25/12	26/12	27/12	28/12	29/12	30/12	31/12	01/01	02/01	03/01	04/01	05/01	06/01		
Recherche des solutions de déploiement																												
Test et choix de la solution retenue																												
Masterisation des machines																												
Mail d'annonce du projet																												
Mail planning du déploiement																												
Distribution siège (20)																												
Distribution agence n°1 (8)																												
Distribution agence n°2 (8)																												
Distribution agence n°3 (8)																												
Distribution agence n°4 (10)																												
Distribution agence n°5 (8)																												
Distribution agence n°6 (8)																												
Distribution agence n°7 (8)																												
Distribution agence n°8 (10)																												
Distribution agence n°9 (8)																												
Distribution agence n°10 (9)																												
Distribution agence n°11 (8)																												
Distribution agence n°12 (10)																												
Distribution agence n°13 (9)																												
Distribution agence n°14 (8)																												
Distribution agence n°15 (8)																												
Distribution agence n°16 (10)																												
Distribution agence n°17 (8)																												
Distribution agence n°18 (8)																												
Horaire supplémentaire																												
Support technique																												

Ce planning est notre ligne de conduite. Il nous permet d'organiser notre travail. Les lignes roses en haut du tableau représentent le temps de recherche et le choix des solutions. Les deux jours avec les cases vertes présentent l'envoi des deux mails aux collaborateurs. Prévenants aux collaborateurs de stocker leurs données (documents, devis, etc) et leur transmettre le planning de remise des ordinateurs. Les cases en bleu de la semaine 50 représentent le planning de remise des machines. Les dernières cases bleues de la semaine 51 et 52 sont des horaires potentiellement supplémentaires si l'on rencontre des problèmes lors de la remise des ordinateurs ou si les collaborateurs en rencontrent en les utilisant.