Planning de mise en plasse du serveur NAS

TITRE DU PROJET	Mise en Place d'un serveur NAS	NOM DE L'ENTREPRISE	Assurmer
CHEF DE PROJET	Valentin GOOSSENS, Louis-Edouard DREYER	DATE	20/12/23

NUMÉRO	TITRE DE LA TÂCHE	PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE	DATE DE DÉBUT	DATE LIMITE	DURÉE	TÂCHE TERMINÉE (EN %)	SEMAINE 1					SEMAINE 2					SEMAINE 3					SEMAINE 4					SEMAINE 3				
							L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
							20/11	21/11	22/11	23/11	24/11	27/11	28/11	29/11	30/11	1/12	4/12	5/12	6/12	7/12	8/12	11/12	12/12	13/12	14/12	15/12	18/12	19/12	20/12	21/12	22/12
1	**Organisation du projet**																														
1.1	Creation du planning	Valentin GOOSSENS	22/11/23	22/11/23	1	100 %																									
1.2	Recensement des solution disponible	Louis-Edouard DREYER	23/11/23	23/11/23	1	100 %																									
1.3	Comparaison des solution disponible	Valentin GOOSSENS	24/11/23	24/11/23	1	100 %																									
2	**Installation du service**																														
2.1	Préparation des disques et des partitions	Valentin GOOSSENS Louis-Edouard DREYER	27/11/23	27/11/23	1	100 %																									
2.2	Téléchargement du fichier ISO	Valentin GOOSSENS	27/11/23	27/11/23	1	100 %																									
2.3	Installation de TrueNAS Core	Louis-Edouard DREYER	28/11/23	28/11/23	1	100 %																									
3	**Configuration du service**																														
3.1	Création du volume RAID Z	Valentin GOOSSENS	29/11/23	29/11/23	1	100 %																									
3.2	Création des groupes sur l'AD	Louis-Edouard DREYER	29/11/23	01/12/23	3	100 %																									
3.3	Création des partages SMB	Valentin GOOSSENS	29/11/23	01/12/23	3	100 %																									
3.4	Test de stockage de données	Valentin GOOSSENS	04/12/23	04/12/23	1	100 %																									
4	**Création des documentations**																														
4.1	Comparaison et fonctionnalités des solution	Valentin GOOSSENS	07/12/23	15/12/23	9	100 %																									
4.2	Procédure d'installation et configuration	Valentin GOOSSENS Louis-Edouard DREYER	07/12/23	15/12/23	9	100 %																									
4.3	Procédure utilisateur	Valentin GOOSSENS	07/12/23	15/12/23	9	100 %																									
5	**Veille**																														
5.1	Mise en Place d'une solution de Veille	Valentin GOOSSENS Louis-Edouard DREYER	05/12/23	06/12/23	2	100 %																									
5.2	Rapport de veille	Valentin GOOSSENS Louis-Edouard DREYER	15/12/23	19/12/23	5	100 %																									