Mise en place d’une solution WIFI Sécurisée

Validateur : DSI

Date de validation : 14/0/2024

Destinataire : Salariés Assurmer

Mode de diffusion : Papier

Version : 1.0

Planning de mise en plasse du serveur NAS

TITRE DU PROJET	Mise en place d'une solution WIFI Sécurisée	**NOM DE L'ENTREPRISE**	Assurmer
CHEF DE PROJET	Valentin GOOSSENS, Louis-Edouard DREYER	**DATE**	01/24

NUMÉRO	TITRE DE LA TÂCHE	PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE	DATE DE DÉBUT	DATE LIMITE	DURÉE	TÂCHE TERMINÉE (EN %)	SEMAINE 1					SEMAINE 2					SEMAINE 3					SEMAINE 4					SEMAINE 3				
							L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
							15/1	16/1	17/1	18/1	19/1	22/1	23/1	24/1	25/1	26/1	29/1	30/1	31/1	1/2	2/2	5/2	6/2	7/2	8/2	9/2	12/2	13/2	14/2	15/2	16/2
1	**Organisation du projet**																														
1.1	Creation du planning	Valentin GOOSSENS	17/01/24	17/01/24	1	100 %																									
1.2	Recensement des protocoles de sécurité wifi	Louis-Edouard DREYER	17/01/24	17/01/24	1	100 %																									
2	**Installation du service**																														
2.1	Réinitialisation de la borne	Valentin GOOSSENS Louis-Edouard DREYER	18/01/24	18/01/24	1	100 %																									
2.2	Installation et configuration de la borne wifi	Valentin GOOSSENS	18/01/24	18/01/24	1	100 %																									
2.3	Installation serveur RADIUS	Louis-Edouard DREYER	19/01/24	29/01/24	11	100 %																									
3	**Configuration du service**																														
3.1	Configuration du serveur RADIUS	Valentin GOOSSENS	29/01/24	02/02/24	4	100 %																									
4	**Création des documentations**																														
4.1	Étude comparative des différents protocoles de sécurité wifi	Valentin GOOSSENS	05/02/24	12/02/24	8	100 %																									
4.2	Procédure d'installation et de configuration des cellules wifi	Valentin GOOSSENS	05/02/24	12/02/24	8	100 %																									
4.3	Présentation du fonctionnement de la solution RADIUS	Valentin GOOSSENS Louis-Edouard DREYER	05/02/24	12/02/24	8	100 %																									
4.4	Procédure d'installation de la solution RADIUS	Louis-Edouard DREYER	05/02/24	12/02/24	8	100 %																									